

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ «СОШ №39
им. Г.А. Чернова» г.Воркуты
_____ Е.Н. Маточкина
«___» _____ 2018 г.

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39 имени Г.А. Чернова» г.Воркуты
(наименование учреждения)
169907 г.Воркута, ул.Тиманская, д.6 А
адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2018	Разработать «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты» и утвердить приказом	31 декабря 2018
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разработать и утвердить приказом «План мероприятий	31 декабря 2018

	документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам			по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты»	
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разработать должностные инструкции для лиц, ответственных за оказание ситуационной помощи. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты	31 декабря 2018
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (журнал учета инструктажа)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Журнал учета инструктажа.	31 декабря 2018 При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; Разработать «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте»	31 декабря 2018
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты	Ситуационно, по мере необходимости

				инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разработать и утвердить приказом «План мероприятий на по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты. Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разработать и утвердить приказом «План мероприятий на по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты. Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о	Обновляется по мере необходимости

				правах инвалидов»	
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта http://school39.net/ по вопросам доступности объекта и услуг»	Обновляется по мере необходимости
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»/ «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты «Программа доступная среда». Республиканский бюджет	Реконструкция существующего объекта
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты «Программа доступная среда». Республиканский бюджет	Реконструкция существующего объекта
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов	Вариант «Б»

				объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты «Программа доступная среда». Республиканский бюджет	
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих;	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Разработать и утвердить приказом « План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 года
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля;	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать и утвердить приказом план мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 года
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице;	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 39	Конец 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадке и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - расширение тамбура; - демонтаж перегородок в тамбуре; - демонтаж тамбура; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж водоотвода; 			<p>им. Г.А. Чернова» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда» Республиканский бюджет</p>	
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов</p>	<p>Конец 2025 года</p>

	предупреждения; - информационные таблички на Брайля			объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ№ 39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней вдоль стен; - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - оборудования зоны безопасности для МГН; - монтаж/демонтаж перегородок.	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать и утвердить приказом план мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ№ 39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 года
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации:	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать и утвердить	Конец 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска. 			<p>приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>«Программа доступная среда» Республиканский бюджет</p>	.
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; <p><i>Зальная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж кресел в актовом зале и т.п.; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж пандуса на сцену; <p><i>Прилавочная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж стойки; - монтаж/демонтаж прилавка; - выделение оконных проемов цветом <p>(нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты)</p>	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>«Программа доступная среда» Республиканский бюджет</p>	Конец 2025 года

3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - кресло-коляска; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в мед кабинет; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Б</p> <p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ№39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>«Программа доступная среда» Республиканский бюджет</p>	Конец 2025 года
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). 	К,О,С	2 этап	<p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ№39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99.</p> <p>«Программа доступная среда» Республиканский бюджет</p>	Конец 2025 года
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины. 	К,О,С	2 этап	<p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых</p>	Конец 2025 года

				услуг_в МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 года
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 года
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 года
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты	Оборудовано место для собаки поводья, допуск на объект по предъявлению соответствующих

				инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	документов на собаку поводья
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разместить информацию на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Составить ходатайство в администрацию МО ГО	Ответ на ходатайство администрацией МО ГО «Воркута»

				"Воркута"	
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Составить обращение в МО ГО "Воркута" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН."	Ответ на ходатайство администрацией МО ГО «Воркута»

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

Председатель Воркутинской городской организации КРО ВОИ

(название организации)

г.Воркута, ул. Ленина, 26

_____ (И.В.Черниченко)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Дата согласования « ____ » _____ 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта. _____

_____*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий